

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo č. 25/2021**

uzatvorene podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov zo dňa 14. 05. 2021

I. **ZMLUVNÉ STRANY**

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo: Osikov 57, 086 42 Hertník
Štatutárny zástupca: **Ing. Jozef Kvokačka, PhD.**
IČO: 00 322 482
DIČ: 2020623374
Telefón: +421 948 919 495
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
E-mail: starosta@obecosikov.sk

(ďalej v texte len "objednávateľ")

2. ZHOTOVITEĽ:

PAVLIČKO, s. r. o.
Sídlo: Osikov 237, 086 42
Zastúpený: Stanislav Pavličko – konateľ spoločnosti
IČO : 44 020 848
DIČ : 2022550409
IČ DPH : SK2022550409
Zapísaný v registri: Okresný súd Prešov, Vložka číslo: 19796/P
Osoby oprávnené rokovať : Stanislav Pavličko, Jozef Pavličko
Zástupca zhotoviteľa na stavbe : Stanislav Pavličko, Jozef Pavličko

(ďalej v texte len "zhotoviteľ")

Zmluva o dielo č. 25/2021 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá ako výsledok verejného obstarávania a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 29. 04. 2021 v rámci verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce vyhlásenej objednávatelom vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 23. 04. 2021.

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v súlade so znením čl. IV ods. 4 Zmluvy o dielo č. 25/2021 zo dňa 14. 05. 2021 sa týmto Dodatkom č. 1, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, zmluva o dielo mení nasledovne:

- 1. Mení sa Článok IV Cena predmetu zmluvy, ktorý sa dopĺňa o ods. 1.1, ktorý má nasledovné znenie:**

IV. **CENA PREDMETU ZMLUVY**

- 1.1** Cena za práce menej a za práce navyše za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje nasledovnú výšku:

Cena bez DPH: =24 608,05 EUR
Slovom: =Dvadsaťštyritisícšesťstoosem EUR, 05/100 centov

DPH 20 %: =4 921,61 EUR
Slovom: =Štyritisícdeväťstodvadsaťjeden EUR, 61/100 centov

Cena celkom s DPH: =29 529,66 EUR
Slovom: =Dvadsaťdeväťtisícpäťstodvadsaťdeväť EUR, 66/100 centov

Dohodnutá cena za práce menej a za práce navyše za predmet zmluvy je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14. 05. 2021 (**Príloha č. 1**).

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 25/2021 zo dňa 14. 05. 2021 ostávajú v pôvodnom znení, bez zmien

- 2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť zmluvu na svojom webovom sídle najneskôr do troch dní odo dňa podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.**

V Osikove, dňa 19.12.2022

V Osikove, dňa 19.12.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
Obec Osikov
starosta obce

.....
Jozef Pavličko
PAVLIČKO, s. r. o.
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa